



VRCHÁR - združenie pre rozvoj turizmu

Michalová 976 57. Trosky 53. tel.: 048 6189352. e-mail: ozvrchar@gmail.com

... v jednej zabudnutej dedinke na Ťan-Šane sa nás domorodci pýtali, načo chodíme do hôr a či nám za to platia. Nevedeli pochopiť, že nikto nám neplatí, ale naopak, my platíme za to, aby sme sa tam dostali...

*Andrea Rišňovská
prvá Slovenka, ktorá pokorila severný pól*

Partnerstvo Muránska planina –
Čierny Hron
Daxnerova 1112 1
980 61 TISOVEC

Vec: Žiadosť o zmenu projektu

Obraciame sa na Vás so žiadosťou na zmenu projektu a Zmluvy č. 2/2011 a to nasledovne:

1. Rozšírenie aktivít projektu o:
 - a. Nákup a a potlač tričiek
Typ: Heavy 200g
Potlač: „Pohoda na planine“ + logo Partnerstva MP-ČH (Ø 10 cm)



Množstvo: 100 ks (+ 100 ks Partnerstvo MP-ČH)

2. Úprava rozpočtu

7. Rozpočet projektu (v prípade potreby vložte riadky) ¹			
Položka	Suma požadovaná z Partnerstva MP - ČH	Suma hrazená z iných zdrojov	Suma SPOLU
1. Režijné náklady			
1.1			
2. Komunikačné náklady			
2.1			
3. Publicita			
3.1			
4. Materiál			

¹ Uvedte podrobný, položkový rozpočet projektu

4.1			
5. Iné náklady			
5.1. Zber materiálov	0,-	130,-	130,-
5.2. Grafické spracovanie a príprava pre tlač	0,-	80,-	80,-
5.3. Tlač	500,-	20,-	520,-
5.4. Tričká s potlačou	0,-	450,-	450,-
SPOLU	500,-EUR	680,-EUR	1180,-EUR

8. Podrobný komentár k rozpočtu²

5.1. Zber materiálov

– fotografie, výber za archívu, fotenie nových fotografií – dobrovoľná práca spolu 50 hod x 2,- € = 100,- € + 30,- EUR odmeny vo fotosúťaži „Pohoda na planine“

5.2. Grafické spracovanie a príprava pre tlač

- spracovanie fotografií, spracovanie grafického návrhu, pripomienkovanie a príprava podkladov pre tlač – dobrovoľná práca spolu 40 hod. x 2,- € = 80,- €

5.3. Tlač materiálu

- spolu 5000 ks x 0,104€ = 520,- € z toho 500,- € grant Partnerstva MP-ČH a 20,- € vlastné zdroje OZ Vrchár.

5.4. Tričká s potlačou 100 ks x 4,50 € = 450 €

Techniku poskytne OZ Vrchár, všetky ostatné výdavky – cestovné, komunikačné, energie a pod budú v rámci réžie OZ Vrchár.

Vyznačené sú zmeny oproti pôvodnému rozpočtu

- Zníženie spolufinancovania z pôvodnej výšky 930,- EUR (186%) na čiastku 680,- EUR (136%)
- Posun ukončenia realizácie projektu z 15.11.2011 na 15.12.2011

Odôvodnenie:

- Cenová ponuka na tlač propagačného materiálu sa znížila o viac ako 50% vzhľadom na pokles cien. V prípade spoločnej tlače materiálu Pohoda na planine spolu s tlačou propagačno-informačného materiálu Partnerstva MP-ČH, tlačiareň Avest s.r.o. ponúkla výhodnú ešte viac zníženú cenu na obidva materiály.
- Vzhľadom na to, že sme v tomto roku sponzorsky podporili Marekov Dvor vo výške 300,- EUR sa naše prostriedky spolufinancovanie znížili a nepodarilo sa nám zohnať ďalšie financie. V súvislosti so znížením spolufinancovania je spojená jedna podmienka: pri nákupe a potlačí tričiek je uvedená cena 4,50 EUR/ks veľmi výhodná, podmienkou je však odber minimálne 200 ks. Navrhujeme rozloženie nákladov na tričká nasledovne 100 ks OZ Vrchár a 100 ks Partnerstvo MP-ČH.

V prípade, ak nebude možné zakúpiť tričká spoločne ruší sa navrhovaná položka 5.4. a Vás žiadame o zníženie spolufinancovania na celkovú výšku: 230,- EUR (46%).

S pozdravom

PhDr. Igor Pašmík

² Podrobne rozpište a zdôvodnite jednotlivé položky rozpočtu